

**CRONOGRAMA PDP UFMA 2026**

<b>ATIVIDADES</b>	<b>Início</b>	<b>Prazo Final</b>
Realização da Reunião com Usuários e Chefias PDP	29/07/2025	
Levantamento das Necessidades de Desenvolvimento pelas Unidades Macro	29/07/2025	08/08/2025
Data limite para preenchimento das necessidades levantadas no Portal Sipec pelos Usuários PDP	08/08/2025	13/08/2025
Validação das Necessidades de Desenvolvimento no Portal Sipec, pelas Chefias PDP	14/08/2025	21/08/2025
Análise e Priorização das Atividades	22/08/2025	15/09/2025
Aprovação do PDP pela autoridade máxima	16/09/2025	26/09/2025
Envio PDP para o Órgão Central pela autoridade máxima	29/09/2025	30/09/2025